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. RESUMEN EJECUTIVO

Este informe detalla las principales actividadegdtas a cabo por el FCDI durante el
altimo trimestre del afio fiscal 2011. Al 30 de sapbre, el FCDI tenia un total de 688
proyectos en su cartera, de los cuales 647 harcsmguidos. Del total de proyectos
concluidos, 409 corresponden al componente derddsazomunitario, mientras que los
demas 279 corresponden al componente de desacolldmico. Durante el trimestre a ser
reportado se completaron 43 proyectos, mientrgg@yectos se encuentran en la fase de
implementacion. Todas las actividades realizadesntiel el periodo contribuyeron a los
objetivos globales del FCDI de fomentar el deskrreh las areas de desarrollo econémico,
educacion, agua potable y saneamiento.

Durante el trimestre, USAID informé a ACDI/VOCA geeFCDI recibira el 92 por ciento
del presupuesto total adjudicado, debido a unacmdin global de los fondos del programa
de Desarrollo Integral (ID). Esto resulté en undueeion inmediata del personal, asi como
la presentacion de un Plan de Terminacion Paiidlien la conclusion de todos los
proyectos del FCDI esta todavia prevista paraamptie de 2012, la reduccion del
presupuesto obligé al FCDI a reducir las actividadie 33 proyectos de agua potable,
saneamiento y educacion, reduciendo el alcancaplementacion completa a la
preparacion de los documentos de disefios finalameate. Durante el periodo a ser
reportado, 28 de estos disefos finales fuerongados a los gobiernos municipales
correspondientes.

El FCDI concluyé 37 proyectos de desarrollo comarnivtdurante el periodo del informe.
También continud el trabajo en tres proyectos gramg agua potable. Uno de estos
proyectos se encuentra ubicado en el Municipioald4unta y brindara acceso a agua
potable a las comunidades de San José, Los Oligasdg Agosto. Los otros dos proyectos
de agua potable brindaran servicios a las comuagldd San Miguel de Huachi y Alto
Remolinos en el Municipio de Palos Blancos. Lobdjas realizados en estos proyectos se
centraron en actividades de la construccion misiaa gapacitaciones en desarrollo
comunitario, como también, las capacitaciones eufas en la creacion de conciencia
ambiental y acerca de la importancia en la profecdel medio ambiente; en las cuales se
han obtenido importantes logros en el area dedtdgede residuos solidos y la proteccion
de las cuencas.

Dentro del mismo componente, se inici6 la consttucdel sistema de alcantarillado
sanitario de la comunidad Siguani Grande, ubicadel &unicipio de La Asunta. Este
proyecto beneficiara a 180 familias que podrandercal servicio a través de conexiones
domiciliarias. El nuevo sistema contara con unatplanaerébica de tratamiento de aguas
residuales que ayudara a resolver el problema amabigctual, previniendo que las aguas
residuales de la comunidad de Siguani Grande caméanel rio Boopi.

El FCDI también ha logrado importantes avancesreyegtos dentro de su sub-
componente de educacion. En el municipio de La st FCDI continu6 trabajando en
la construccion de doce aulas para la escuela Bami&ntos Ortufio. La construccion esta
progresando segun lo previsto y esta programadasgarcompletada durante el siguiente
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trimestre. El FCDI concluy6 un aula multigrado arcbmunidad de Alto Lejna y continu6
con la construccién de tres aulas multigrado ecdasunidades de Huiri Lanza, Llojeta y
Churubamba, del municipio de Irupana. La constarcde éstas tres aulas esta programada
para completarse en el siguiente trimestre.

Otro proyecto importante dentro del subcomponeatediicacion, cuya ejecucion continué
a lo largo del periodo del informe, consiste ecdiastruccion de 10 aulas y bafios de la
escuela de San Antonio en el Municipio de Alto Béwitividades realizadas en este
proyecto incluyen la preparacion del terreno pamblra, la organizacion del comité de
obras de la comunidad y capacitaciones. Las cagamiies incluyeron talleres acerca de la
proteccion medioambiental y el manejo de residétidess. Una actividad relacionada
incluyé una camparia de recoleccion de basura keaarhbo por los alumnos de la escuela.
La camparia se centr6 en la recogida de pilas usqus$ueron trasladados a la ciudad de
La Paz, donde fueron dispuestos en los puntoscogita correspondientes.

Durante el periodo se lograron avances signifioattembién en el proyecto “Mejora de la
calidad de la vida familiar a través la cocina'l@municipios de La Asunta, Palos
Blancos y Alto Beni. A lo largo del trimestre uridbde 520 estufas ecoldgicas “Malena”
fueron construidas en forma conjunta con los ppeides del proyecto. El total, a la fecha
se construyeron mas de 1,000 cocinas mejoradasuatode este proyecto. Las
actividades de este proyecto durante el trimeisickjyen capacitaciones para los
participantes del proyecto en la preparacion deblraejorado para construir las cocinas,
mantenimiento de la cocina y técnicas adecuadagygne para ser empleadas durante la
preparacion de alimentos.

En la Zona Tradicional, en el Municipio de CoroiebFCDI lleg6 a la conclusion del
sistema agua potable de San Joaquin. El sisteiogeén@0 conexiones domiciliarias y
brinda ahora la comunidad con un suministro constda agua potable. En el mismo
municipio, el FCDI terming la renovacion de la ara del techo de la biblioteca y sala de
usos multiples de la Unidad Académica Campesirermén Pampa (UAC-CP).

Como se menciond anteriormente, se concluyerom@&ptos de disefios de construccion
final se completaron durante el periodo del infarBe estos, 24 corresponden a proyectos
especificos de infraestructura, mientras los derudso proyectos son fondos de disefios.
Los cuatro fondos abarcan 16 disefios adicionalesmigruccion y refaccion. Los cuarenta
disefios finales concluidos han sido entregados gdbiernos municipales
correspondientes.

Como parte del proceso de desarrollo de disefi¢5;BIl ha prestado asistencia técnica a
personal de los gobiernos municipales de Yungda evision de disefios. Los disefios
finales que pertenecen a sistemas de agua pdtablejdo presentados por parte del
gobierno municipal correspondiente al programa “Evmnple”, siendo una posible fuente
de financiamiento a futuro. A pesar de que el F@®podra implementar estos proyectos,
el disefio final sera una herramienta importanta [ms gobiernos municipales. Ellos
resultaran especialmente Utiles cuando los golsamamicipales formulen sus planes
operativos anuales (POA), ya que so6lo se puedaasigndos a proyectos que cuentan con
disefios finales.
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De los 43 proyectos concluidos durante el perisdis, pertenecen al componente de
desarrollo econdmico. De estos, uno que es desgoabaumentar los ingresos de los
pequefios agricultores, es el proyecto de produarigénica de amaranto. Este proyecto
proporciond a 229 agricultores con asistencia t&cen el cultivo y la cosecha de 116
hectareas de amaranto. Gracias a la mejora dedaquion, los participantes del proyecto
obtuvieron precios sobresalientes de hasta 458dveXimadamente US$ 64) por quintal
(46 kilos) de amaranto de las empresas localdsygrdo Coraca Irupana y Bolivia
Natural.

Ademas de los proyectos de amaranto, se lleg@é@nleusion de tres proyectos que
ofrecieron capacitaciones y apoyo a la produccgiitala. Las actividades de estos
proyectos incluyen asistencia técnica en formastiedeos de mercado, asi como otros
aspectos generales relacionados con la comercidlizg venta de productos
agropecuarios. Al concluir estos proyectos, sedistnbuido 2.300 manuales para la
apicultura y la floricultura, asi como para la prodén de pollos, huevos, café, platano y
stevia a los participantes de todos los proyeatodyttivos y las asociaciones de
productores apoyados por el FCDI. Las copias tamfbi€éron entregadas a otras
instituciones que trabajan en estos sectores piiedacasi como USAID y el
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI)

El FCDI también proporcioné un importante apoyaagaiciativas de micro empresas
durante el periodo del informe. Un proyecto coriden este sub-componente consiste en
la construccion y el suministro de equipos parent@resa de corte de piedra en la
comunidad de Anacuri en el municipio de Coripatd&@DI también completd un proyecto
de ampliacion y la provision de equipos para leagania “Mama Liu” en el Municipio de
Chulumani.
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ll. INFORMACION GENERAL

ACDI/VOCA es una organizacién privada sin finedut#o de desarrollo internacional con
mas de 38 afios de trabajo continuo en Boliviagdaldor de 50 afios implementando
diversas actividades de desarrollo en todo el muAdo largo de ese tiempo,
ACDI/VOCA ha demostrado su firme compromiso de damoportunidades y mejorar las
condiciones de vida de cada una de las comunidbmeke ha trabajado. Desde el
comienzo del 2001, ACDI/VOCA ha sido un socio clae¢ Estado Plurinacional de
Bolivia (EPB) y USAID/ Bolivia en su trabajo conroanidades y gobiernos municipales.

Desde agosto de 2005, ACDI/VOCA ha sido respongadni¢a implementacion del FCDI,
a través de cual se gestiona actualmente 688 fosyde desarrollo comunitario y de
desarrollo economico. El objetivo principal del HE3 apoyar los esfuerzos conjuntos del
gobierno de los Estados Unidos (USG, en inglé®l @B para establecer una economia
sostenible en las regiones productoras de cocakvriaB La estrategia es satisfacer las
necesidades basicas y reducir la pobreza mejotasdmndiciones sociales y econdmicas.

Los objetivos del FCDI son:

1. Fortalecer el desarrollo de capital social y cortauio a través de un mayor acceso a
bienes y servicios publicos para las comunidades g organizaciones de pequefios
agricultores;

2. Aumentar la participacion de lideres locales, guoiae locales y organizaciones de
ciudadanos en procesos de desarrollo comunitareofpealecer la propiedad,
sostenibilidad y el apoyo para actividades econasnic

3. Mejorar el bienestar de familias rurales pobreareas aisladas, tomando en
consideracion aspectos de género y medioambiente.

4. Apoyar actividades de emergencia y de impacto imsegara mediar en conflictos,
preservar la paz social y responder a crisis.

Mediante el Acuerdo Cooperativo (CA, en inglés) Blbl-A-00-05-00153-00, del 1 de
agosto del 2005, USAID/Bolivia adjudicé a ACDI/VOGQ#ejecucion del FCDI a ser
implementarlo en un periodo de cinco afios. La Mcaliion No. 7 del AC ajusté de
manera significativa la metodologia del FCDI, estostes permitieron al FCDI responder
mas adecuadamente a las diversas necesidadesad®ltiey a las prioridades del EPB en
politicas relacionados a la racionalizacion deiwstde coca, asi como a los términos
descritos por la Carta de Implementacion (IL, egiés) No. 043. La Modificacion también
preveia un ajuste programatico que se vio refleggddos componentes: desarrollo
econodmico y desarrollo comunitario.

También se debe mencionar que, por medio de lafMacion No. 14, nuevos recursos
fueron asignados al FCDI para proyectos de impaatediato en la region de los Yungas,
dirigidos a atender las necesidades mas apremiemtelsmarco de los dos componentes. A
través de la Modificacion No. 15, se proporciondmrdos adicionales para ampliar aun
mas las actividades del FCDI en Los Yungas, asbcampliar el tiempo de vigencia del
AC hasta el 30 de septiembre de 2010. Por media Bledificacion No. 16 el AC fue
enmendado para incluir fondos adicionales y asyapauevas actividades y reforzar las
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existentes, a su vez, se extendié la vida del ptoy@OP en inglés) hasta el 31 de
diciembre del afio 2010. Mas reciente, a travéa diéoldificacion No. 17, el AC ha sido
extendido hasta el 30 de septiembre 2012 y fondiegoaales han sido asignados para
apoyar nuevas actividades, disefiadas para ayuB@tdllograr sus metas generales. De
acuerdo a la Modificacion No. 18, que fue aprobaexel periodo a ser reportado,
ACDI/VOCA estara en la posibilidad de mejorar lédad de vida de mas de 550 familias
adicionales a través de la implementacion de ptogeie agua potable, saneamiento y
educacion.

Debido a los recortes presupuestarios del progtenizesarrollo Integral, USAID informé
ACDI/VOCA acerca de la necesidad de ajustar elnalealel FCDI para responder a una
reduccion significativa en la disponibilidad dedos para el Afio Fiscal 2012. Por
consiguiente, el FCDI ha preparado y presentadadamparcial de terminacion. Este plan
propone la reduccion de 33 proyectos, una redudoitiediata del personal y el cierre de
dos oficinas regionales en octubre de 2011. Al filehtrimestre, ACDI/VOCA presenté
una descripcién del programa revisado, con eldifiodmalizar los ajustes propuestos. Se
espera que USAID revise y apruebe la descripcibprdgrama revisado en el proximo
trimestre.

' MAPA DE UBICACION PROYECTOS DEL FONDO COMUNITARIO DE DESARROLLO
INTEGRAL FCDI YUNGAS DE LA PAZ
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Ill. ACTIVIDADES DESTACADAS

“Mejorando la calidad de vida familiar a través dela cocina”

El objetivo general ddfCDI es mejorar la calidad de vida de las familias querven
zonas demplementacion de I« proyectos. Lo hace principalmergementandel acceso a
servicios de agua potable, saneamiento, educagalug. Desdel afio2010, el FCDI ha
puesto en marehel proyecto denominac‘Mejorandola calidad de la vida familiar
través de la cocina” da region de los Yungas. A pesar de que todaviestaconcluido,
el FCDI ha elegidaestace este proyecto debido a su alto nivel de impacttmtan
términos deesultados, como también del mismo pro. Al observar ladmplementacion
de esta actividad a travépticas diferente, vemos que trata temes géner a través del
trabajo con hombres y mujerde manera equilibradal mismo tiempcaeduce los
impactosambientales negativos como la deforestacion ynemgeion de dioxido d
carbonomejora la salud de toda la familia través de laicetbn de enfermedad
respiratorias y oculareagemas a través de la reduccion de tiempo dedicarecolectar
lefia y cocinar, incremeng ingreso familie por el aumento da disponibilidad de tiemp
para otras actividades.

alena”

Actividades del proyecto «enfocan en comunidades aisladas, donde las famdigigner
acceso a combustible, como gas, para cocinar tigmen otras opciones pare
preparacion de comida, que cocinar sobre un fubgota, dentro de, al lado de sus
casas. Esta iniciativa csiste principalmente en la implementacion de cacaw@logica:
“Malena”. Usadasle manera adecuados, estas cocinas contribuyen@rrel riesgo di
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enfermedades respiratorias, eliminando el humoactual cocinar sobre un fuego de
madera tradicional.

“Esta cocina no mas uso desde que me han enseflado como utilizarla, es muy cémoda. Ya lo tengo
desde hace un afio.... Ya no me molesta el humo cuando cocino. Me he acostumbrado a esta cocina, la
comida se queda bien caliente y no se necesita mucha lefia de combustible por lo que se mantiene en
un espacio cerrado. Estdbamos acostumbrados a cocinar en un espacio abierto, donde baja mas rapida
la temperatura y ademas era mas peligroso para los nifios. A los nifios les gusta estar en la cocina y
siempre vienen a mirar. Ahora con esta cocina nueva es menos peligroso para ellos.”

Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta

Cuando se cocina sobre un fuego abierto, miemlads hmilia que preparan los
alimentos tienen que agacharse sobre una llameabieel piso o suelo. El humo del
fuego conlleva riesgos serios para su salud réspaaliariamente. Mujeres, quienes en la
region de los Yungas tradicionalmente estan a adegureparar la comida, corren el riesgo
mas grande de inhalar el humo. Los nifios, si gstfando en la cocina o siendo llevados
por las mamas en las espaldas, también tienenesge.

Para iniciar el proyecto y
para medir el nivel de
interés entre los
participantes potenciales
del proyecto, el equipo
técnico del FCDI
comenzd con la
introduccion de la idea
de la estufa “Malena”,
explicando sus beneficios
para la salud en una
reunion a la que
asistieron los lideres de
varias comunidades. La
misma informacion se
proporciona luego en las

e R . ¥ reuniones llevadas a cabo
Reunién introductoria llevada a cabo en una comunidd en la region de Alto en cada comunidad.
Beni. Después de aprender mas

sobre el proyecto, las familias interesadas ebienzién de una cocina “Malena” asisten a
sesiones de capacitacion en grupo, donde apren@leacarca de la metodologia adecuada
para la construccion de una cocina Malena.

Inicialmente, el proyecto se centr6 en la instalacle cocinas ecoldgicas “Malena” en
hogares de todo el Municipio de La Asunta. La pranfase consistié en la construccion de
330 cocinas “Malena” que se concluyé a finales@E)2 Debido al éxito de la primera fase
del proyecto y la mayor demanda de cocinas ecaégie las comunidades en toda la
region, una segunda fase del proyecto fue aprobadediados de 2011. La segunda fase,
ademas de llegar a mas familias en el municipibaddsunta, beneficia a familias en los
municipios de Palos Blancos y Alto Beni.
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Las cocinas Malena estan hechas de barro mejorad@gnstruyen conjuntamente con los
participantes del proyecto. El disefio ecoldgicduipe una chimenea y una parrilla
ajustable. Mientras que la parrilla ajustable pegmue el cocinero para preparar los
alimentos comodamente sin tener que agacharseini@icea se proteja la salud de la
familia, asegurando que el humo no contamina efiotde la casa. Ademas de la
contraparte de las familias participantes, el F@®tecibido una contraparte de la GIZ, (ex
Cooperacion Técnica Alemana, anteriormente GTZspsersiglas en aleméan) durante la
implementacion del proyecto. Como parte del estueanjunto entre estas dos
instituciones, el FCDI ofrece el aceite de linaaeada preparacion de la arcilla mejorada
utilizada para la construccion de la cocina, meata GIZ brinda las chimeneas y las
parrillas de acero.

Sefiora Palmira Ticona con uno de sus hijos menores la cocina

Sefiora Palmira se levanta cada dia a las 4:00 de la mafiana y antes de que sea las 4:30
ya se encuentra en la cocina. Ella indica que la cocina Malena no solamente permitié a
ella y sus hijos cocinar y comer en un ambiente sin humo, si no también ha resultado ser
una fuente de ingresos importante para su familia. Todos los dias, ella cocina para méas
de 20 trabajadores de la empresa de electricidad que la pagan para el almuerzo. Esta
muy feliz en la cocina. “Mi cocina funciona muy bien. Lo uso todas las mafanas y todas
las tardes para cocinar para mi familia y otras personas y la cocina funciona muy bien,
bastante rapida.”

Palmira Ticona, Cotapata, La Asunta

Ademas de proporcionar mano de obra y materiasagrimecesarias para hacer la mezcla
del barro mejorado, las familias interesadas gmalecto tuvieron que cumplir con ciertos
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requisitos para poder participar. Como la mayoeitad familias tradicionalmente cocina
sobre un fuego abierto, una condicion previa partqipar en el proyecto era que
construyen una cocina modesta, que consiste minimiznen un ambiente cubierto para la
cocina antes de poder recibir una cocina ecoldtjiiedena”. De esta manera, protegiendo
las cocinas de la humedad durante la época de llla/cocina “Malena” que puede durar
hasta diez afos.

Se mesclan todos los materiales primas para el barr
mejorado durante una demonstracion en la comunidade
Israel, La Asunta

La comunidad de Agua Dulce trabaja conjuntamente
para preparar el barro mejorado necesario par alas
cocinas Malena, Palos Blancos

El FCDI provee asistencia técnica en cada fasa degdlementacién del proyecto, para
asegurar la adecuada construccién, uso y manteriorie las cocinas. Para comenzar
construccion de la cocina, los participantes dey@cto estan obligados a proporcionar la
materia prima necesaria como arcilla, arena fipajg. Una vez que se han reunido las
materias primas, los técnicos del FCDI demuestrandnera correcta de preparar el barro
mejorado, y luego proceden a prepararlo, conjurrtiéeneon los participantes del proyecto.
El barro pasa por un proceso de fermentacion delggbximadamente dos semanas y
luego se construyen las cocinas con las familigicpEantes.

Durante la fase de construccion, los participadéproyecto reciben capacitacion en
grupo y asistencia técnica individual. Durantedagacitaciones, se les proporciona
informacién sobre el uso adecuado y mantenimieatiaslcocinas e informacién adicional
sobre nutricion de la familia e higiene basicaseodcina. Después de recibir la
capacitacion, las familias beneficiarias no sélmesacOmo mantener sus cocinas, también
tienen la capacidad de construir otras nuevas smamque se necesita remplazar. Los
técnicos del FCDI confian en el éxito de las capamines, ya que han sido testigos de que
los participantes del proyecto ensefian con éxitinas miembros de la comunidad o
miembros de la familia cOmo construir sus prop@smas ecoldgicas.

“Se debe calentar la cocina de manera adecuada cuando es de nueva construccion.
Entonces se vuelve tan dura como el ladrillo y es facil de limpiar. Las cocinas que
antes utilizabamos son imposibles de lavar. Esta se puede lavar con una esponja y se
limpia muy bien. Tenemos que tener cuidado con el mantenimiento, de esta manera
puede durar diez afios. Entonces podemos construir otra, he visto como se hace. Es
mucho trabajo pero se puede hacer. Mi madre vive en otro municipio y ahora quiere la
misma cocina, por lo gue vamos a construir uno para ella”.

Silvia Mamani, San Pablo, La Asunta 12




FCDI Informe Trimestral (Julio - Septiembre 200 DI/VOCA Bolivia

La GIZ llevo a cabo un proceso de monitoreo y eagifin técnica a través de visitas a los
sitios de los proyectos, aproximadamente cadads$ Bie acuerdo con los datos
estadisticos recogidos por el personal, alredeeld@por ciento de los participantes del
proyecto del FCDI estan dando un buen uso a lasa®anmplementadas. Esta cifra supera
la de proyectos similares en las tasas de usasa@ugeneralmente entre 60 y 70 por ciento.
La tasa de éxito del proyecto actual se puedeuatidda ayuda técnica adecuada y
transferencia de conocimiento proporcionado pgeetonal del FCDI. Técnicos de los
proyectos de campo han podido comprobar que la mzage las familias participantes se
han apropiado del proyecto y que, debido en grae pasu recepcidn positiva y con la
calidad de las capacitaciones recibidas, la prddadide sostenibilidad del proyecto a
largo plazo es alta. Independientemente de estafados positivos, a fin de lograr
mayores tasas de sostenibilidad, el FCDI asig®aréidos la tarea de determinar por qué el
20 por ciento de los participantes no estan utitizesus cocinas ecoldgicas y proponer
soluciones cuando sea posible.

M #l\ \H
\,..\“\\

La forma tradicional de cocinar en los hogares dek Un ejemplo de una cocina Malena, recién construida.
Yungas

El mayor desafio para el FCDI durante la implem&atadel proyecto “Mejorando la
calidad de vida de la familia a través de la Cddaasido cumplir con la demanda de
cocinas, como el nimero de familias interesadasraups proyecciones originales del
proyecto. Durante el periodo del informe, se carygron 520 cocinas en el municipio de
La Asunta bajo la segunda fase del proyecto. Est@sl nUmero total de cocinas
construidas en este municipio a 850. Al mismo tiengb FCDI construy6 70 cocinas
Malena en Palos Blancos y Alto Beni, donde el pctiygambién ha sido bien recibido. Al
finales de 2011 el FCDI estima haber construidO@ gbcinas en los municipios
mencionados.

13
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IV. RESUMEN DE ACTIVIDADES POR AREA
GEOGRAFICA

A. ALTO BENI/ PALOS BLANCOS

La region de Alto Beni incluye los municipios ddd&aBlancos y Alto Beni. Este ultimo
municipio ha sido establecido formalmente en e@6d®. La regidn tiene un alto potencial
para la produccion agricola, siendo un valle quextende por ambos lados del rio Alto
Beni. Aunque una parte significativa de la poblaaié la region es de origen étnico
Mosetén, la mayoria de los habitantes de éstarregid migrantes o hijos de migrantes de
la region del Altiplano (especificamente de losategmentos de La Paz, Oruro y Potosi)
guienes migraron entre 1952 y 1964.

El indice de Necesidades Bésicas Insatisfechas) (@& Municipio de Palos Blancos ha
disminuido de manera significante; de 90.5 portoiem 2001 a 57.1 por ciento en 2008. A
pesar de ello, un aumento significativo en la pablade la zona en un corto periodo de
tiempo ha dado lugar a una continua demanda deiesrbasicos; viviendas, acceso a
sistemas de agua potable y servicios de educadiérsglud. De hecho, se estima que mas
de la mitad de las familias en la zona todaviarviete algun grado de pobreza.

MAPA DE UBICACION DE PROYECTOS DEL FONDO COMUNITARIO DE
DESARROLLO INTEGRAL ALTO BENIY PALOS BLANCOS YUNGAS DE LA PAZ
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1. Proyectos concluidos

Los siguientes ocho proyectos de disefio final fuemncluidos durante este trimestre en la
region de Alto Beni:
» Diseflo de un aula y vivienda de maestro en la dnedcativa Muchane, Palos
Blancos
* Fondo de disefios de proyectos de agua potableB&lioy Palos Blancos.
» Ajusto del disefio final y construccion del sistesheaagua potable en la comunidad
de Brecha | (Luz, Porvenir y Calama), Palos Blancos
» Disefo de la refaccion de agua potable de la caadnCamacho, Alto Beni
» Disefio del sistema de agua potable de la centevdNAmanecer — Altamira, Alto
Beni
» Disefio de un bafio publico en el cruce de Sapedctos Blancos
» Disefio de un bafio publico en el mercado de PakmscBb
» Diseflo de un bafio publico en la plaza central desHancos

Como se describe en la lista anterior, del nuneged tle proyectos concluidos durante el
periodo en el Palos Blancos/Alto Beni, tres soafibs finales de sistemas de agua potable,
tres son disefos finales para bafos publicos ysne disefio de un aula de la escuela y
vivienda de maestro.

Uno de los proyectos concluidos durante el perasdel proyecto mencionado "Fondo de
disefios de proyectos de agua potable Alto BenigsHzancos". Como su nombre indica,
el proyecto consiste en un fondo especifico padisefio de proyectos de agua potable y
saneamiento para los municipios. Dos disefios Bnadea bafos publicos para la
comunidad de Covendo fueron elaborados bajo esye@io: un bafio publico para el uso
general de la comunidad y otro para la escueld.loca

Ademas de los proyectos antes mencionados, se etarpi siete disefios para la region
gracias a un fondo general de disefo. Se trataateocdisefos finales para sistemas de
agua potable y tres disefios finales que correspoaid®ib componente de educacion.
Dentro de este grupo, un producto para tener emaes el disefio final de aulas y un
complejo de viviendas para los maestros del coldgropecuario Vocacional Martin
Céardenas en Alto Beni. Este colegio ya ha contateriarmente con el apoyo del FCDI
mediante la construccion de un dormitorio pareekisdiantes, un laboratorio, una
biblioteca y la dotacion de mobiliario y equipam@norrespondiente. Otro proyecto que
merece ser mencionado es el disefio completo yitidinel complejo de viviendas para
estudiantes de la Facultad de Agronomia de la Wsideed Mayor de San Andrés (UMSA),
ubicado en Sapecho en el Municipio de Palos Blancos

Los disefos finales del FCDI de los bafios publsmsde interés especial para los
gobiernos municipales de la region. Debido a qtesgwoyectos — una vez implementados
— son frecuentados diariamente por muchas persoeen el potencial de proporcionar a
muchas familias acceso a servicios basicos de semet@. Ademas, cuando los gobiernos
municipales disefien sus propios Planes Operatinoglas (POASs), sélo los proyectos que
tienen disefios finales se pueden tomar en considard&n este sentido, aunque el FCDI
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no participara en la construccion de estos progeettraves del disefio final, se ofrece a los
gobiernos municipales una importante herramienta & futura implementacion.

2. Resumen de Actividades por subcomponente
a. Agua Potable & Saneamiento Bésico

Sistema de agua potable de San Miguel de Huachi,|Ba Blancos

Durante el periodo del informe, El FCDI avanzé tooonstruccion del sistema de agua
potable de San Miguel de Huachi. El proyecto céesis dos subsistemas que brindaran la
comunidad con mas de 1,500 habitantes con agubl@oBurante el periodo del informe,
los miembros de la comunidad cavaron zanjas paralterias como parte de su
contraparte acordada. En adicion a las capacitesiofiecidas a los miembros de la
comunidad de San Miguel de Huachi en temas reladmscon el medio ambiente; el
FCDI ayud6 a la comunidad a conformar el comiténgéeio ambiente en la comunidad.
Las actividades de este comité incluyen difereaspectos medio ambientales de la vida
diaria en la comunidad como el manejo de la basa@ganizacion en la comunidad para
actividades de limpieza.

Durante el anterior trimestre, la comunidad de Maguel de Huachi decidié comprar
aproximadamente 100 hectéreas de terreno como ediaade proteccion de la fuente de
agua que brinda el suministro de agua de la coradnica comunidad actualmente
complementara con el tramite correspondiente émsttuto Nacional de Reforma Agraria
(INRA), para obtener el titulo de propiedad detbysenos. Los miembros de la comunidad
ya tomaron algunas medidas para proteger la fuknégua mientras estan esperando la
documentacion mencionada. Por ejemplo, la comunjdailiso carteles en el area que
indican “Area Protegida” y “Prohibido el IngresdJna vez que las actividades de
construccién del sistema de agua potable hayarcsiduidas, el comité de medio
ambiente de San Miguel de Huachi también organaetididades de reforestacién dentro
de la cuenca del agua.

=7

Vivero forestal en San Miguel de Huachi
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Sistema de agua potable Alto Remolinos, Palos Blag

En el mes de mayo, se iniciaron los trabajos dstoaecion para el sistema de agua
potable de Alto Remolinos, de acuerdo al disefistaglo. Durante todo el trimestre se
lograron importantes avances en la obra como édade los tanques y el sistema de
aduccion.

Una vez concluido, el sistema distribuird aguasatanunidades de Alto Remolinos,
Remolinos, Palmeras, Magdalena y Olivos. De acuardcseiio final del proyecto, se
instalaran aproximadamente 210 conexiones donrieia

Paralelamente a las actividades de construcciémiembros del FCDI llevaron a cabo
diversas reuniones con lideres de las comunid&gesealizaron actividades de
capacitaciones en las diferentes comunidades quefitiaran del sistema de agua potable,
como también en otras comunidades dentro deltdisRara llegar a mas comunidades con
capacitaciones en temas importantes relacionatioprateccion del medio ambiente, se
aplicé una metodologia que se conoce como “capacitapacitadores”. Esto consistio en
la capacitacion de representantes de las diferentesnidades para replicar su
conocimiento capacitando a otras personas en susnidades de origen.

Durante el periodo del informe, el
FCDI llevo a cabo otras sesiones de
capacitacion especificamente para
alumnos de las escuelas de Alto
Remolinos y Remolinos. Después de
haber ensefado a los nifios la
importancia del uso adecuado del
agua, personal del FCDI organiz6 una
actividad creativa con el tema de
agua. Los nifios recibieron material
escolar como incentivo para
participar.

Alumnos de la escuela de Remolinos muestran sus djbs

b. Educacion

Aulas para la unidad educativa de San Antonio, Altdeni

Actualmente la unidad educativa en la comunida8ate Antonio no tiene el espacio que
necesita para proporcionar una educacion de cadidag 220 estudiantes de primaria y
secundaria. El nimero de estudiantes que deséia asssunidad educativa también esta
aumentando, lo que agrava el problema. Por esba,re&zcomunidad priorizo la
construccion de nuevas aulas para la unidad esgtac&i proyecto aprobado consiste en la
construccion de 10 aulas y nuevos bafios. La udadativa no solamente brinda
educacion a los nifios de San Antonio, si no tamit@éie a los niflos de cinco
comunidades vecinas. En este sentido los benefieidts escuela se extienden mas alla de
San Antonio ya que las familias de las comunidadesanas seguiran enviando a sus hijos
a San Antonio para su ensefianza.
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Durante el periodo del informe, preparando losaside la construccion de las nuevas
aulas, el FCDI realizé una campafia medio ambientébda la comunidad que cont6 con

la participacion de todo el cuerpo estudiantil. Ade de la limpieza de las calles de basura,
se dio atencion especial a la recogida de piladassa otros desechos potencialmente
peligrosos durante la campana de limpieza, esttsriaas fueron llevados a la ciudad de
La Paz para su disposicion adecuada.

Alumnos de la unidad educative de San Antonio partipen en una capacitacién de grupo.
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B. LA ASUNTA
El Municipio de La Asunta es el mayor con crecingpoblacional de la region Yunguefia
con una poblacion estimada de mas de 24.000 htdstdra mayoria de las comunidades
en el municipio son nuevos asentamientos de miggatdl Altiplano (de los departamentos
de La Paz, Oruro y Potosi). En indice de NBI dékanta es el mas alto de todos los
municipios yunguefios con 70.7 por ciento de lagmbh viviendo sin acceso suficiente a
servicios basicos como agua y saneamiento, educgidcsalud.

MAPA DE UBICACION PROYECTOS DEL FONDO COMUNITARIO DE DESARROLLO
INTEGRAL FCDI LA ASUNTA YUNGAS DE LA PAZ
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1. Proyectos concluidos

En el Municipio de La Asunta, se concluyeron umltde 13 proyectos. De estos, doce
consisten en disefos finales, ninguno de estosriymarte de los fondos de disefios
mencionados anteriormente:
» Disefio de un bafio publico y duchas en la plazaipahde La Asunta
» Disefio para el mejoramiento integral de la unidigtativa San Fernando
» Disefio para el mejoramiento integral de la unidittativa San Martin
» Disefio para el mejoramiento integral de unidad ativec de San Juan Unidos
» Disefio para el mejoramiento integral de la unidittativa de Puerto Aroma
» Disefio para el mejoramiento integral de la unidiatativa Nueva Unién
» Disefio para la construccion de una bateria de baitssunidad educativa Siguani
Grande
» Disefio para la construccion de una bateria de baiitssunidad educativa de Santa
Rosa de Quinuni
» Disefio para una bateria de bafios en la unidad tacublueva Potosi
» Disefio para una bateria de bafios en la unidad tadutas Olivos
» Disefio para una bateria de bafios en la unidad tacuda Pichari
» Disefio de una vivienda de maestros y bateria deshadira la unidad educativa de
Nuevos Horizontes
» Asistencia técnica en marketing para los partidggmde los proyectos productivos del
FCDI.

Dado que 13 de los 43 proyectos concluidos ertiat@aitrimestre del afio fiscal 2011,
pertenecen al Municipio de La Asunta, este murnciptibié la mayor cantidad de
actividad del FCDI durante el periodo actual. Losaldisefios finales concluidos durante
el periodo del informe en esta region correspordarremodelacion de escuelas. Tres de
estos disefos se refieren a la construccion y/ommée aulas y viviendas para profesores,
mientras que nueve corresponden a la construcéangpliacion de los bafios de
escuelas. Estos proyectos, una vez implementasiostas tener un impacto significativo
en la salud publica en la comunidad escolar enrgerig Gltimo disefio final consiste en
un bafio publico para la comunidad de Siguani Grande

2. Actividades Desarrolladas por subcomponente
a. Agua Potable & Saneamiento Basico

Sistema de Agua Potable de San José

Durante el periodo del informe, entre las activetade DESCOM, el FCDI ha realizado un
estudio de linea base para el sistema de agud@d@San José. Previamente a la
intervencion del FCDI, el gobierno municipal deAsunta, con contraparte del

FONADAL, inicié las obras de la construccion dédma de agua del sistema de agua
potable. El gobierno municipal también habia irdoi@on la construccion de tanques de
almacenamiento del sistema. En septiembre el FGDEaz6 a trabajar en la instalacion de
las tuberias, conectando la toma de agua y losi¢ggnde almacenamiento de agua, después
de que la intervencion inicial del FCDI se ha vigtvasada en espera de los cambios
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realizados en el disefio original del proyecto. tasbios en el disefio incluyen la
inclusion de 20 nuevas familias de la comunida®fila Camacho, quienes son los
propietarios de los terrenos donde se encuenfuztae de agua.

Durante el periodo del informe, el FCDI ha llevadeabo varias reuniones con los lideres
de San Jose, con el fin de formar un comité desoliste comité esta involucrado en la
construccién del sistema de agua potable y, ccajoente con el equipo del FCDI,
organiza reuniones para informar a todas las famarticipantes en cuanto a como y
cuando deben cumplir con su contraparte, que egadizravés de la provision de mano de
obra. El disefio final del sistema de agua potadl8ah José cuenta con mas de 300
conexiones domiciliarias. Una vez concluido, dlesisa proporcionara a las familias de las
comunidades de San José, Los Olivos, 21 de Agestilid y Camacho, con un
suministro constante de agua limpia.

Sistema de Alcantarillado Sanitario para Siguani Gande

Durante el trimestre, el FCDI comenz6 la constritciel sistema de alcantarillado
sanitario de Siguani Grande. Una vez completadsist#dma contara con aproximadamente
180 conexiones domiciliarias. En el area de DESCdsonal del FCDI organizé
conjuntamente con el comité de obras el programeatiajo comunitario, actividades que
forman parte de la contraparte de la comunidadattsgidades previstas como contraparte
consisten principalmente en la excavacion manuahdgs para las tuberias del
alcantarillado. Ademas de las contribuciones eeaspel gobierno municipal proporciond
una contrapartida en efectivo con el valor de Irtcpmto del costo total del proyecto.
Durante el trimestre siguiente, el FCDI brindarpamdtaciones a la comunidad en general
en varias temas; incluyendo la gestién y prevend@nonflictos, salud publica, higiene y
se realizaran capacitaciones en la operacion yasetenimiento del sistema de
alcantarillado.

b. Educacion

Aulas para el colegio René Barrientos Ortufio

Durante el trimestre, el FCDI logré un avance intgate en la construccion de las doce
aulas para el colegio René Barrientos Ortufio eerdro poblado de La Asunta. Se prevé
gue la construccion
sera concluida en
octubre 2011. El
equipo del FCDI
ademas coordiné
durante el periodo del
informe la

planificacién de las
capacitaciones que se
ofreceran a profesores,
padres de familia y
estudiantes acerca del
mantenimiento y uso
correcto de la

Trabajos de construccién en el colegio René Barri¢ms Ortufio de La Asunta infraestructura.
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C. ZONA TRADICIONAL

La denominada zona tradicional de los Yungas conaeréos Municipios de Coroico,
Chulumani, Coripata, Irupana y Yanacachi. Estosiaiios cuentan con una poblacion
conjunta estimada de mas de 56.000 personas. Buasniltimos afios, en la Zona
Tradicional se notaron significativos avances egisaminucion de los indices del NBI. El
Municipio con los indices méas bajos es Chulumaniwo NBI de 44 por ciento, mientras

el promedio regional de la Zona Tradicional es 8l@dr ciento. Las necesidades de las
comunidades sobre todo estan relacionadas cocet@a agua potable, educacién y salud.

MAPA DE UBICACION PROYECTOS DEL FONDO COMUNITARIO DE DESARROLLO
INTEGRAL FCDI ZONA TRADICIONAL YUNGAS DE LA PAZ
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1. Proyectos concluidos

Los siguientes 14 proyectos han sido concluidda @ona Tradicional durante el periodo
del informe actual:
» Asistencia técnica y equipamiento para la empredadora de piedra laja,
Anacuri, Coripata
» Disenio final de la linea de la aduccién del sistemagua potable de Arapata,
Coripata (dotacion de tuberia y fortalecimientasdeCAPYS)
» Disefio y construccion del sistema de agua potabgash Joaquin, Coroico
* Rehabilitacion del sistema de agua potable de GagHToroico
» Disefo y construccion de la cubierta del techcadeAC-CP
» Construccion de un aula multigrado para la unidhdctativa de Alto Lejna, Irupana
* Equipamiento y capacitaciones para la panaderiaridiaui”, Chulumani
» Asistencia técnica y equipamiento para los prodestecologicos de amaranto en
la Zona Tradicional
» Disefio de un bafio publico para el sector de laaplazCoripata
» Disefo de bafios publicos para el sector de la plaf2oroico
» Disefo de bafios publicos para la calle Sucre déuGtauni
» Disefio de un bafio publico para la comunidad detBuéha, Yanacachi
* Fondo de Disefios de proyectos para el MunicipiGajeata
* Fondo de Disefios para proyectos para la Zona Toadic

De los 14 proyectos concluidos para la Zona Tradali seis proyectos consisten en
disefios finales. De estos seis, dos correspontterdas generales de disefio de proyectos,
mientras que cuatro proyectos corresponden a digigibafios publicos a ser construidos
en los centros poblados de los diferentes muniigéla region. Los proyectos
identificados en los dos fondos de disefio genawali¢an la revision técnica de los disefios
finales para seis proyectos de agua potable yidteasia técnica en hacer los ajustes
necesarios. De estos seis disefios de sistemasi@@atgble, tres se realizaron para el
Municipio de Cajuata. En su busqueda de financiataipara la ejecucion del proyecto, los
gobiernos municipales correspondientes han predeida disefios finales revisados al
programa “Evo Cumple”.

2. Actividades Desarrolladas por subcomponente
a. Agua Potable & Saneamiento Béasico

Sistema de Agua de San Joaquin, Coroico

Durante el periodo a ser reportado, el FCDI conzklysistema de agua potable de San
Joaquin. Las familias de la comunidad de San Jogmsieron mucho empefio en los
trabajos manuales que realizaron como parte denkaaparte. El sistema ahora brinda
acceso a agua potable durante 24 horas al didea@ias.
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b. Educacion

Construccion de cuatro Aulas multigrados, Irupans

En el mes de mayo, el FCDI inicio |
trabajos de cuatro aulas multigrados
“| las comunidades de San José de Llo
Churubamba, Alto Lejna y Huiri Lanz
Durante el trimestre, se concluyo el a
de Alto Lejna.Ademas de beneficiar:
de la nueva infraestctura, el profesor
los 15 alumnosle primaria matriculadc
en la escueldambién tendran acceal
mobiliario escolade la escuel:
incluyendo mesas Y sill adecuadas,
brindados por el FCL. La conclusion de
g las otras tres aulas se ha viretrasado

jurante el trimestrgpara la POr causas de fuerza mayor por parte
a contratista. Se preve que las demas ¢
seran concluidas en el siguiente trime
El gobierno municipal brinda una contraparte ectefe para este proyecto. Adema:s
través de los esfuerzos de Icaldia de Irupana, aseguraron que SEDUCA propaaci
los items necesarios para los maestros quiénesi@rulas nuevas aule

c. Desarrollo Econdmico

Promocion de produccion de amarant

Durante el trimestre se concluyé el proyecto “Proidio de Producon de Amaranto

La primera fase de este proyecto se inici6 en@Pl&®9 y tuvo 190 familias participant
en los municipios de Coroico y Irupana. En el a@b® 30 productores adicionales
municipio de Coripata mostraron interés de pawicgn € programaDebido a la demanc
adicional y ademasomo uta forma para consolidérs sistemas de produccion, asi cc
fortaleciendo técnicas dmsecha el manejo postosecha de amaranto,FCDI extendio
el proyecto a una segunda fase. La segunda el proyecto comenzé en 2010 con :
productores de 18 comunidades en los municipidaugana, Coroico y Coripa

!‘;(: Las familias participantes en el proye
- | de amaranto organico, provienen
comunidades tradicionalmer
productores de este cultivo, en es«
pequefia.En este sentic, las familias
participantes en glroyecto tienen u
alto nivel de familiaridad culral con
amaranto y, a menuse refieren al
cultivo como Kullmi”, su nombre
ancestratle amaranto ¢ la region. A
pesar de su experiencia previa co
cultivo, a través dia capacitacion

Granos de amaranto
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asistencia técnica proporcionada por el FCDI, dasilfas participantes han logrado
construir en base de su experiencia previa cooultisos y mejorar el nivel y la calidad de
la produccion de amaranto en sus parcelas.

Durante el trimestre, concluyendo el
proyecto, los técnicos del FCDI visitaron
cada uno de los participantes en el proyecto
para ofrecer una ultima ronda de la
asistencia técnica. Ademas de disfrutar de
las visitas personalizadas, todos los
productores asistieron a un entrenamiento
en grupo a través de sesiones que se
llevaron a cabo utilizando la metodologia
de las escuelas de campo (ECAS). Los
temas tratados durante las sesiones de
capacitacion incluyeron manejo post-
- : i cosecha, almacenamiento de la cosecha,

Parcelas de amaranto listas para cosechar en Vilail¥, manejo de suelos y conservacion de la
Irupana tierra. Estas capacitaciones han dado a los

participantes del proyecto el conocimiento que si¢eme para dar el uso adecuado a las

herramientas y las semillas que han adquirido derrproyecto.

Los productores de lrupana participaron en un dajetercambio de la experiencia a
Cochabamba en el mes de agosto, como complemédorateriales y la asistencia
técnica recibida como parte del proyecto. Los pectmhes fueron seleccionados en base al
volumen de produccion, su nivel de parUmpacmmmpromlso con el proyecto. El
objetivo del viaje era para que los productoresg— e Pt

pudieran ver los diferentes sistemas de
produccién y para que se familiaricen con otrg:
variedades de amaranto que tienen un mayor
rendimiento. El viaje a Cochabamba incluy6
visitas a AGRUCO, CIISE y a parcelas con
varias hectareas en produccion.

Personal del FCDI del proyecto informé que e
las 220 familias participantes en el proyecto
cosecharon un total aproximado de 1.200 kilo
por hectarea de amaranto en los 116 hectarea

de cultivo durante el periodo del informe. Cosecha de amaranto en Coroico

Aungue el precio del amaranto cay6

recientemente a nivel mundial, debido principalraentin exceso de oferta en la India, el
precio del amaranto en Bolivia se mantuvo establ® &7.50 a $ 64.50 dblares por quintal
(101 libras). ElI FCDI espera que toda la asistetégnica y el material brindado como
parte de un esfuerzo para promover la producci@ntganto, contribuira a la
sostenibilidad del proyecto, permitiendo a los@gtores a mantener mejores niveles de
produccion.
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D. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

1. Programa de becas: Unidad Académica CampesinaGarmen Pampa
(UAC-CP).

La UAC-CP es una universidad sin fines de lucrcadd a 111 Km. al noreste de La Paz
en la Provincia de Nor Yungas del departamentoadBdz. La universidad esta ubicada en
la comunidad de Carmen Pampa, que estéd a 13 K@ombéco, la capital de la provincia.
Ofrece educacién superior a aproximadamente 70diastes de la regidon de los Yungas,
las regiones rurales del norte trépico del depastamde La Paz y a jévenes de areas
marginadas de la ciudad de La Paz.

La UAC-CP fue creada por un acuerdo interinstitogi@ntre la Universidad Catolica de
Bolivia, la Diocesis de Coroico, las Hermanas Migi@s Franciscanas y Villa Nilo Sub-
Central, cuerpo gobernante local del pueblo indigeh4 de octubre de 1993. La
institucion ofrece titulos de licenciatura en agmoifa, enfermeria, medicina veterinaria,
cria de animales de granja, educacion primariaignwo (titulo a nivel técnico). Cada
programa incluye clases académicas, asi como tanmhi@ulos practicas, especifica para
cada carrera.

Durante el periodo del informe, con el objetivofolealecer la administracion y direccion
de la UAC- CP, el FCDI apoyo a dicha instituciogesarrollar el Plan Estratégico 2011 —
2016. El FCDI us6 métodos participativos de cdparin durante tres sesiones de
fortalecimiento institucional, dirigidos a las panas claves de la administracion y
direccion. Durante estas capacitaciones, el FCrimalado las herramientas,
metodologias y conocimientos necesarios para addisamn plan estratégico. Se llevaron a
cabo reuniones y talleres con la participaciorpeesonal ejecutivo, directores y personal
clave de la UAC para la re-definicion de la misigispn y las politicas institucionales y
objetivos estratégicos para los proximos cinco abosante estas sesiones, se identificaron
las metas para el plan estratégico, como tambgmtticadores que permitiran a la UAC-
CP medir el progreso obtenido. Se introdujo el epte de un cuadro de mando integral
(balance score car)idurante el proceso de fortalecimiento institualon

Se ensefio a Ios part|C|pantes de los talleres crsauoe; cuadro de mando integral como un
- . \ 1 método de monitoreo y
evaluacion para realizar
seguimiento al proceso
del plan estratégico.
Adicionalmente a la
provision de asistencia
técnica para la
elaboracion del plan
estratégico el FCDI
continuo apoyando los
estudiantes de la UAC
CP durante el trimestre,
financiando 50 becas.
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Durante el periodo del informe, un consultor deDF@alizé conjuntamente con el plantel
de direccion y administracion de la UAC — CP umRla Marketing, con el objetivo de
garantizar la sostenibilidad del programa de Beeda UAC — CP. Para este fin, se
iniciaron los primeros pasos para captar fondtig\ees de convenios con empresas e
organizaciones locales. Se trabajé en la elabmrat® un nuevo logo, un slogan
comunicacion y material impreso para la difusiohplegrama. Se realizaron visitas a
empresas privadas como Soboce, el Banco Gana@ti®ayco Bisa para hablar acerca de
la posibilidad de establecer acuerdos cooperatida@sonales que podrian apoyar al
programa de becas. Durante el siguiente trimes¥EBI espera obtener algunos
resultados de estas visitas con respecto a assesunomica al programa de becas.

2. Fortalecimiento Institucional de Caminos Vecinale¢CCVV)

Uno de los proyectos concluidos durante el pera@anforme, en coordinacién con el
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCRIUSAID/Bolivia, corresponde al
fortalecimiento institucional para Caminos Vecisal€CVV). CCVV ha trabajado para
construir y mantener carreteras y puentes en larelg los Yungas y otras regiones desde
1978. El objetivo del proyecto era fortalecer yatedlar la capacidad CCVV para
implementar proyectos de infraestructura socifdstaomo sistemas de agua potable,
saneamiento basico e infraestructura escolar, axldemau capacidad central de
mantenimiento y mejoras de carreteras. A travésstieproceso de fortalecimiento
institucional, CCVV se convertira en otra opciomgp@s gobiernos locales y los
financiadores externos que buscan entidades quEpymner en practica proyectos de
desarrollo comunitario que suponen la ampliaciotodeservicios basicos para las
comunidades en la region de los Yungas.

Una de las actividades de capacitacion llevadaba por el FCDI durante el periodo que
se informa, incluyo la invitacion a personal de GOdara acompanfar y evaluar proyectos
de infraestructura comunitaria del FCDI. Duranta®sisitas, el ICDF proveyo al personal
de CCVV con informacion clave en tres areas difie®rias técnicas de construccion,
administracion y en los aspectos sociales de léemmgntacion del proyecto. Durante el
periodo del informe el FCDI también trabajo pardetizar, ajustar y actualizar todos los
documentos que describen los procesos adminisisati@cnicos y sociales involucrados en
la ejecucion de cada tipo de proyecto. Ademas aigopcionar protocolos de aplicacion a
medida para CCVV, el FCDI ha llevado a cabo tadlele capacitacion relacionados con
cada area. Otras actividades del proyecto incluykractualizacion de una base de datos
gue refleja los precios unitarios de los materidkesonstruccion, asi como el desarrollo de
un sistema de monitoreo y evaluacion de proye&bH?).

3. Medio ambiente

Con el fin de generar conciencia acerca de ladgeste residuos solidos y complementar el
proyecto del Relleno Sanitario de Coroico, el F@Birocind una campafa de
concienciacion ambiental y de recoleccion de resdidlidos en la region de los Yungas
de La Paz. La campafa llevada a cabo en el mumidg@Coroico, titulado "Yo limpio mi
Coroico" ha logrado algunos resultados notablasodo demuestra la reduccion visible de
la basura en los alrededores de la ciudad y etineéro de miembros del personal del
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gobierno municipal capacitados en temas relaciaadn el medio ambiente. La actividad
final de cierre del proyecto, incluyé la formacidel personal de salud responsable de la
gestion de los residuos hospitalarios generadolpanstalaciones de salud publica en los
diferentes municipios de Yungas. El FCDI tambiém& un acuerdo con Swisscontact para
fortalecer la administracion municipal del rellesamitario.
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V. RESULTADOS DE DESEMPENO DE
INDICADORES

A.  EL FCDI EN NUMEROS

El FCDI tiene un total de 688 proyectos en su car#09 de estos pertenecen al
componente del desarrollo comunitario y el restdet279 proyectos pertenece al
componente de desarrollo econdémico. En la actudlith proyectos se estan
implementando. Cuarenta y tres proyectos han sidolgidos durante el periodo del
informe, el niUmero total de proyectos finalizadeslora 647. La Tabla 1 abajo representa
el nimero total de proyectos del FCDI por estad@ig/ecto y componente y la Tabla 2
caracteriza cada proyecto por estado de implenmiéntgaegion.

Tabla 1. Numero de proyectos por estado de implemttion y por cartera

Estado del Proyecto Desarrollo Desarrollo Total
Comunitario Econdémico
Disefio Final
En Adquisicidn/Licitacion
Implementacién 35 6 41
Concluido 374 273 647
TOTAL 409 279 688
Tabla 2. NUmero de proyectos por estado de implemttion y por regién
Estado del Proyecto TC Yungas Total
Disefio Final
En Adquisicion/Licitacion
Implementacién 41 41
Concluido 100 547 647
TOTAL 100 588 688

Al final del trimestre julio — septiembre, ningarogecto se encuentra en la fase de disefio
o adquisicion. Debido a recortes de presupuestBridgirama de Desarrollo Integral, el
FCDI prepar6 un plan de terminacién parcial. Etde propone la reduccion de 33
proyectos y recomienda que no se afiadan nuevosgbosya la cartera del FCDI, a no ser
gue se dispongan de nuevos recursos. Para acolaagdduccion severa en el presupuesto
del FCDI, el alcance de 33 proyectos que estaligmaimente programados para su
implementacion y construccién, ahora se ve redugidiseros finales. Sin embargo, los
disefios finales seran herramientas Utiles pareolasinidades y gobiernos municipales, ya
gue los ultimos necesitan disefios finales paraartien el proceso presupuestario y

planificacion municipal.
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Gréfico 1 —Distribucion de proyectos del FCDI por estado de iplementacior
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De los 43 proyectogue se concluyeron durante el trime<37 son proyectos de desarro

comunitario y seipertenecen al comporte de desarrollo econdmico. Labla 3 lista

todos los proyectos concluidos durante este tri

Tabla 3. Proyectos concluidos durante « Trimestre Julio — Septiembre 2011

MUNICIPIO

Alto Beni

Cajuata

Chulumani

Coripata

Coroico

Irupana

La Asunta

PROYECTO

Construccion del SAP de la Central Nuevo
Amanecer — Altamira
Refaccidn sistema de agua potable Camacho

Fondo de disefios de proyectos para el
Municipio de Cajuata

Disefio de bafios publicos en la Calle Sucre —
Chulumani

Equipamiento y capacitacion para la Panaderia
Mama-Lui

Disefio de un bafio publico en el sector de la
Plaza — Coripata

Disefio final de la linea de la aduccién del
sistema de agua potable de Arapata, dotacién
de tuberia y fortalecimiento de su CAPYS
Cortadora piedra laja

Disefio y construccién del sistema de agua
potable San Joaquin.

Rehabilitacién del sistema de agua de Cochuna
— Coroico

Disefio y construccién de la cubierta de techo
en la UAC- CP

Disefio de bafios publicos en el sector de la
plaza Coroico

Construccion de un Aula Multigrado para la
Unidad Educativa de Alto Lejna

Disefio del mejoramiento integral de la Unidad

COMPONENTE

Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Econdémico

Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario

Desarrollo
Econdmico
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo

SUB -
COMPONENTE
Agua Potable
Agua Potable
Agua Potable
Saneamiento
Servicios

Saneamiento

Agua Potable

Procesamiento
Agua Potable
Agua Potable
Educacidn
Saneamiento
Educacion

Educacion
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MUNICIPIO

Palos Blancos

Yanacachi

Varios YUN

PROYECTO

Educativa Nueva Union

Disefio de vivienda de maestros y bateria de
bafios en la UE de Nuevos Horizontes

Disefio del mejoramiento integral de la Unidad
Educativa Puerto Aroma

Disefio del mejoramiento integral de la Unidad
Educativa San Juan Unidos

Disefio del mejoramiento integral de la UE de
San Martin

Disefio del mejoramiento integral de la Unidad
Educativa San Fernando.

Disefio de una bateria de bafios en la UE de
Pichari

Disefio de los servicios higiénicos de la UE Los
Olivos

Disefio de los servicios higiénicos en la UE Villa
Nueva Potosi.

Disefio de bateria de bafios en la UE de Santa
Rosa de Quinuni

Disefio de una bateria de bafios en la UE de
Siguani Grande

Disefio de un bafio publico y duchas en la plaza
principal de la Poblacion de La Asunta
Asistencia técnica comercial a la iniciativas
productivas del FCDI

Fondo de Disefos de proyectos de agua
potable Alto Beni - Palos Blancos

Disefio final del sistema de agua potable en la
Comunidad de Brecha | (Luz, Porveniry
Calama)

Disefio de un aula y vivienda de maestro en la
Unidad Educativa Muchane

Disefio de un Bafio Publico en la Plaza Central
de Palos Blancos

Disefio de un bafo publico en el Mercado de
Palos Blancos

Disefio de un bafio publico en cruce de
Sapecho

Disefio de un bafio publico en la comunidad de
Puente Villa

Fondo de disefos de proyectos de agua
potable Zona Tradicional

Fondo para la elaboracién de disefios de
proyectos

Estudios de mercado y capacitacion en costos,
mercadeo y marketing

Jévenes emprendedores

Fortalecimiento institucional del Viceministerio
de Coca y Desarrollo Integral -VCDI

COMPONENTE

Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Econdmico
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario

Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Comunitario
Econdmico

Desarrollo
Econdmico
Desarrollo
Comunitario

SUB -

COMPONENTE

Educacion

Educacion

Educacion

Educacion

Educacion

Saneamiento

Saneamiento

Saneamiento

Saneamiento

Saneamiento

Saneamiento

Capacitaciones

Productivos
Agua Potable

Agua Potable

Educacidn

Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Agua Potable

Varios

Capacitaciones

Productivas

Capacitaciones

Productivas

Fortalecimiento

Institucional
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MUNICIPIO

PROYECTO
Transferencia de capacidades a CCVV

Fortalecimiento del VCDI para la generacion de
propuestas de proyectos de desarrollo integral
Elaboracion de disefios de talleres técnicos
para la formacién de bachilleres técnico -
humanisticos en unidades educativas de los
Yungas de La Paz

Campafia de limpieza y concientizacidén en el
manejo de residuos sdlidos en Yungas
Desarrollo de proveedores en la cadena de
amaranto organico de alta calidad en los
Yungas de La Paz

COMPONENTE SUB -
COMPONENTE
Desarrollo Fortalecimiento
Comunitario Institucional
Desarrollo Fortalecimiento
Comunitario Institucional
Desarrollo Educacion

Comunitario

Desarrollo
Comunitario
Desarrollo
Econdmico

Medio
ambiente
Agricultura

El Grafico 2 muestra el nUmero de nuevos proyeafipsgados a la cartera del FCDI
durante cada trimestre desde Diciembre de 200%§rakro de proyectos concluidos
durante el mismo periodo. Un total de 43 proyeftieson concluidos durante el

trimestre, llegando a un total de 647 proyectaalitados durante el LOP. El FCDI

actualmente tiene 41 proyectos activos en su eaytse preve la conclusion de los

mismos durante los siguientes doce meses.

Gréfico 2. Numero acumulado de proyectos de sub-danién del FCDI incluidos en la cartera y nimero
de proyectos completados
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La Tabla 4 muestra un desglose de la distribucgprdyectos por region, municipio

y componente. El Municipio de La Asunta tiene elyoranimero de proyectos,
seguido por el Municipio de Palos Blancos. Aproxdaraente 10 por ciento de los
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proyectos tanto de desarrollo comunitario comaménuco, benefician a mas de un

municipio.

Tabla 4. Distribucién de proyectos por regién, murgipio y componente

.. L Desarrollo Desarrollo
Region Municipio - - Total
Comunitario Econémico
Alto Beni 27 43 70
Chulumani 32 16 48
Cajuata 1 0 1
Coripata 38 15 53
Coroico 38 7 45
Yungas Irupana 21 2 23
La Asunta 80 58 138
Palos Blancos 61 42 103
Yanacachi 22 31 53
Varios — Yungas 37 17 54
Subtotal 357 231 588
Chimoré 8 6 14
Entre Rios 5 6 11
Puerto Villarroel 18 13 31
Shinahota 12 10 22
TC Villa Tunari 5 7 12
Varios—TC 3 6 9
Omereque
Yapacani 1 0 1
Subtotal 52 48 100
Total General 409 279 688

El Grafico 3 muestra el desglose de los proyeatodedarrollo comunitario por sub-
componente. El nUmero de proyectos de los sub-coemtes de educacion y agua potable
es notable. El incremento del niUmero de proyeciasstas areas se atribuye a la demanda
de actividades de alto impacto, como ser: la pr@vide infraestructura y/o equipamiento
como medios de acceso a salud, agua potable yadnckl Grafico 4 demuestra el
desglose de los proyectos de desarrollo econonoiceyb-componente
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Gréfico 3 — Numero de proyectos de desarrollo comitario por sub-componente
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Gréafico 4 — Numero de proyectos de desarrollo ecomdco por sub-componente
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B. INDICADORES DE DESEMPENO

Las actividades del FCDI estan divididas en dogecas: desarrollo econdmico y desarrollo

comunitario. Estas dos areas programéticas apayawlitica del EPB y USG, y

consecuentemente, brindan al VCDI las herramiergassarias para facilitar el desarrollo
sostenible en los Yungas y anteriormente en elidodie Cochabamba. La siguiente tabla
resume las metas de los indicadores de desempERGDEpor componente programatico
como aprobado en la Modificacion No. 18.

Tabla 5. Indicadores de desempefio del FCDI y objetis anuale$

Indicador

Indicadores globales

SO
11
SO
1.2

indice de Necesidades Basic:
Insatisfechas NBI — (Yungas)
Numero total de familias con
mayor acceso a bienes y
servicios

Desarrollo Comunitario

IR1.1

IR1.2

Numero de infraestructuras
sociales y productivas y obra:
relacionadas concluidi
Numero de capacitados
completando cualquier tipo d«
capacitacio

Desarrollo Econémico

IR2.1

IR2.2

IR2.3

Valor de ventas incrementale
generadas por iniciativas
econdémicas apoyadas por el
FCDI

Numero de empleos
equivalentes atribuibles a las
actividades apoyadas por el
FCDI

Numero de hectareas de
cultivos apoyados por el
FCDI.

Indicadores Transversales

CC11

CC1.3

Nota
*
(**)
(***)

Porcentaje de contraparte
sobre el costo total de los
proyectos ejecutados

Porcentaje de proyectos qu
contindan “funcionando
bien” un afio después de st
conclusion

Unidad
06
Porcentaje 70%
Nuamero de
familias 3.499
Nuamero de

infraestructuras 13

Numero de
capacitados 2.582
USD x 1.000
Empleos
equivalentes 219
Cantidad
hectareas 0
Porcentaje D 10%
C
D 20%
E
Porcentaje n/a

07

5.000

120

6.000

1.000

250

10%

20%

95%

08

65%

6.000

150

5.000

650

1.500

1.000

10%

20%

95%

Metas
Ajuste
09 o
*)
5.000 10.587
130 -35
3.500 19.751
1.800 1.032
1.500 -1.260
1.500 -1.324
10%
20%
95%

10
)

3.448

110

3.075

609

979

160

10%
20%

95%

11
(***)

3.800

90

5.399

250

603

10%
20%

95%

12

(***)

3.922

98

6.238

50

887

10
%
20
%
95
%

Total
LOP

60%

41.256

676

51.545

4.391

5.428

1.586

10%

20%

95%

Este ajuste es para reconciliar la suma de lassraetzales con las metas de la vida del proyect@0B8 el Acuerdo Cooperativo fue
enmendado y las metas de la vida del proyecto fusgmbiados, en parte para reflejar los resultatbasizados.

Las metas para el 2010 son consistentes con las metas propuestas en las modificaciones 14,185 y
Las metas para el 2011 y 2012 son consistentelasanetas de la propuesta en la Modificacion 18.y 1

! Las metas reformuladas han sido aprobadas en difib&zion 18
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El principal objetivo del FCDI es apoyar los esagsr conjuntos del EPB-USG para
establecer una economia sostenible en las arealsigboras de coca, atendiendo a las
necesidades basicas humanas, aliviando la pobmaegoyando las condiciones sociales y
economicas donde es mas necesario. Todas lagadid del FCDI son llevadas a cabo a
traves de la implementacion de sub-donacionesprayectos identificados a través de
metodologias participativas. Este objetivo principaponde al Resultado Intermedio (IR)
5 de USAID/Bolivia:

Mejorar los servicios basicos publicos y las coiodies sociales en el Trépica
de Cochabamba y en la region de los Yungas de t.aB@divia.

El IR es monitoreado por dos indicadores: 1) elcende necesidades béasicas insatisfechas
(NBI), y 2) el numero de familias beneficiarias.Hio a la salida del PDAI del TC, el

FCDI no evalla el indicador de NBI en esta regidngd momento, ni anticipa realizarlo

en el futuro. También, dado que el EPB planeazaadl censo nacional y medir el
indicador de NBI en el 2011, se decidio que laisigie medida del indicador de NBI

puede realizarse por medio del censo nacionalc#twmiguiente, este indicador fue medido
en una sola oportunidad durante el LOP del FCDI,

El cuadro a continuacion muestra los resultade@nakdos a Septiembre 2011 y el
porcentaje de avance para cada indicador como agwam la modificacion 18.

Tabla 6. Resumen de los resultados logrados por@iGalendario (Agosto 2005 —
Septiembre 2011)

Resultados LOP
- Sep Ene— Ene- Ene — Ene- Ene- Total a .
Indicador
05 - Dic Dic dic Dic Dic Meta la Porcetaje
i de avance
Dic06 2007 2008 2009 2010 2011 fecha
Valor NBI 52% 60% 52%
# Familias 3.499 15.204 7.229 4.161 3.344 1.790 41.256 35.613 86%
# 14 23 201 141 129 37 676 552 82%
Infraestructuras
# Capacitados 2.582 21.514 9.249 4.049 3.081 2.827 51.545 44.146 86%
Valor Ventas ) - 902 2.603 589 253 4.391 4.542 103%
Empleos 40 94 1.550 1.277 773 337 5.428 4.294 79%
# Hectareas 0 0 175 1.256 192 319 1.586 2.058 130%

Durante el periodo del informe, el FCDI logro avesmanportantes en los indicadores de
empleos, ventas y hectéreas. El FCDI reporta eetndtde 116 hectareas, 187 empleos
equivalentes, y US$ 194,266 en ventas. El altol nigexito en estos indicadores se debe,
principalmente, a la finalizacién del proyecto deduccion de amaranto orgéanico en los
municipios de Irupana, Coroico y Coripata. A tradésste proyecto el FCDI ha apoyado
a 220 productores con la implementacion de 116hems de amaranto. Los participantes
del proyecto han logrado rendimientos de hastek8@€ de amaranto por hectarea.
Gracias a la alta calidad del producto, los prashest obtuvieron precios hasta 450 Bs. por
quintal a través de empresas locales como Coraparia y Bolivia Natural.
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La siguiente tabla muestra los resultados alcarszpdia cada uno de los indicadores, para
el cuarto periodo del afo fiscal 2011, asi comadssitados y metas para la totalidad del
afo fiscal 2011. Durante el periodo del informe-@DI ha transferido las actividades
productivas al proyecto ARCo de acuerdo a la Moddion No. 18. La tabla ademas
demuestra los resultados y metas para el afio #6d4dl, incluyendo los resultados
logrados por el FCDI en cultivos como stevia, ami@racafé y platano, antes de la
transferencia de los proyectos productivos a ARCo.

Tabla 7. Resumen de los resultados logrados por hada fecha para el afio fiscal 2011 y meta del
trimestre correspondiente al informe (Julio a Sepgémbre de 2011)

FY 2011 4 Trimestre FY 2011 Meta 4
Indicador Meta  Resultado % Avance Meta Resultado trimestre
FY 2011
Valor NBI
# Familias  3.474 3.055 88%  1.202 386 1.080
# Infraestructuras 76 58 76% 24 7 28
# Capacitandos ~ 5.100 4.569 90%  1.654 844 1.637
Valor Ventas 318 448 141% 168 194 170
Empleos 650 757 116% 185 223 233
# Hectareas 435 116

SO 1.2 Indicador: NUmero de familias

Titulo del indicador de desempefioNumero total de familias (y sus comunidades) con
mayor acceso a bienes, servicios o empleos publicos

Unidad de Medida: Numero de familias beneficiadas por las actividages/adas por el
FCDI

El nimero total de familias que se han beneficéhaante el LOP del FCDI a la fecha es
de es 35,613. Ajustando para las metas del LOP emmobados en segun la Modificacion
No. 18, esto significa que el 86 por ciento dedava meta de 41,256 LOP se ha alcanzado
hasta la fecha. Una vez que se aprueba la Modiicddo. 19, se ajustaran las metas para
este indicador hacia abajo para acomodar el alcadceido del proyecto.

Durante el trimestre se han beneficiado a 5,38@itese iniciativas del FCDI,
principalmente a través de proyectos de desarecbmomico. De estos, 220 corresponden
a familias productores que beneficiaron de un gtmygque apoyo la produccion organica
de amaranto en Irupana, Coroico y Coripata.
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Tabla 8. Numero de familias beneficiadas por proyeaas concluidos en el trimestre Julio a

Septiembre de 2011 por componente y municipio

L Desarrollo Desarrollo
Municipio . . Total

Comunitario Economico
Chulumani 1 1
Coripata 13 28 41
Coroico 84 84
Irupana 13 220 233
Varios YUN 27 27
Total general 110 276 386

En el municipio de Coroico se destacan la conafud&l sistema de agua potable de San
Joaquin que sirve a 60 familias conectadas ahsist®tro proyecto notable es la
conclusion de la cubierta del techo para la Unileaidémica Campesina de Carmen
Pampa. Gracias a este proyecto, las actividadislehlioteca y la sala de estudios pueden
realizarse en condiciones adecuadas durante la éledtuvias. Ademas, la reparacion del
techado tiene el beneficio adicional de protegemntateriales de la biblioteca de factores
climaticos.

Otro proyecto concluido durante el trimestre cdese un nuevo disefio y la dotacion de
tuberia para el sistema de agua potable de Ardpatala implementacion de esta tuberia,
se mejorara el funcionamiento del sistema de agtamtpda la poblacion, adquiriendo el
suministro de otra fuente de agua. Se espera qpmnsion del sistema mejorara la
distribucion de agua potable para la comunidadenéz de Arapata.

Durante el periodo del informe, el FCDI tambiénaago6 un proyecto la construccion y
equipamiento de la cortadora de piedra laja en &t el municipio de Coripata. Este
proyecto beneficiara la asociacion de cortadorgsetra de Anacuri, esperando cubrir a
aproximadamente 80 familias a corto plazo.

Dentro de los proyectos transversales, veintiseetelias han sido beneficiadas con el
programa de capacitacion a jévenes emprendedocasalAente cuatro de ellos han
presentado sus tesis y planes de negocio. Al presestos planes de negocio como tesis,
los jovenes emprendedores obtendran sus titulesnsitarios.

La siguiente tabla muestra la meta del nimero mdiés beneficiados por area y los
resultados obtenidos.

Tabla 9. Cantidad de familias beneficiadas por progctos concluidos en el trimestre julio a
septiembre de 2011 por componente y subcomponente

Abril — Junio 2011 Meta

o Octubre -
COMPONENTE  |eta Resultado % Avance Diciembre
Agua Potable 350 75 21% 530
Beluceeln) 642 35 5% 300
Salud
Otros 210 276 131% 250
Total 1.202 386 32% 1.080
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Durante el trimestre el FCDI supero la meta del enandle familias en “otros proyectos”.
Esto se debe principalmente a la conclusion delgato agricola para el desarrollo de
proveedores de amaranto organico de alta calida@20 familias productoras en Irupana,
Coroico y Coripata.

El FCDI no cumplié las metas para los indicadom$od subcomponentes de agua potable
y educacion. Esta insuficiencia es el resultadimsleecortes del presupuesto del FCDI que
reducen el alcance de los proyectos del FCDI def@restos sub-componentes. Para
acomodar la reduccion de presupuesto, muchos gosygquae estaban programadas para
completarse hasta la fase de implementacion, aoor@uyen en la fase de disefio final
antes de poder medir resultados tangibles a nevé& domunidad.

C. Resultado intermedio 1

El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI:

Desarrollo Comunitario en los Yungas y TC es fexdalo

IR 1.1 Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados

Nombre del indicador de desempefidanfraestructuras y proyectos relacionados
completados.

Unidad de Medida Numero de infraestructuras complementarias ysqtroyectos
concluidos por el FCDI.

Durante el presente trimestre se concluyeron pretgectos de infraestructura y
relacionados.

Esto incluye la conclusion de la reparacion detaelo de la biblioteca y sala de estudios de
uso multiple de la Unidad Académica Campesina m€arPampa (UAC-CP) y de esa
manera permitir que los estudios de estudiantersiiarios procedan de manera continua
durante la época de lluvia. En el municipio de @arpel FCDI ha concluido y entregado

el sistema de agua potable de San Joaquin qual@ththmilias acceso a agua limpia. Los
capacitadores del FCDI también apoyaron en la foidnay capacitacion del comité de
agua potable de San Joaquin. Los miembros de@sitecseran responsables de operar y
mantener el nuevo sistema de agua potable.

El FCDI también avanzo de manera significativa &d&ifinalizacién de varios proyectos
agua potable en la zona tradicional. Por ejempleC®I ha brindado tuberias y otros
materiales para la comunidad de Cochuna para #ébitéhcion de su sistema de agua
potable. De la misma manera, se brindé tuberiasipglementar el disefio final para
mejoramiento del sistema de agua potable parantaiciolad de Arapata.
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En sub-componente de educacién, durante el trimedtFCDI ha finalizado la

construccién del aula multigrado de Alto Lejna €menicipio de Irupana. Con la nueva
infraestructura, la escuela ahora puede brinda&spacio de aprendizaje con luz y espacio
adecuada y ventilacion para los alumnos en losgeasncinco cursos del nivel basico. El
FCDI también brindé mesas y sillas para la nueVa &n la actualidad esta escuela cuenta
con quince alumnos inscritos que usaran la nuelaa laa nueva infraestructura ha dado la
oportunidad a estos alumnos de recibir adecuadzaerfun primaria, brindandoles con un
ambiente de aprendizaje que les permite tener jor mendimiento escolar.

Los proyectos que corresponden a la construccidrafes escolares y la refaccion de
unidades educativas dentro de los municipios de Bédni, Palos Blancos, La Asunta y la
Zona Tradicional, son los que han sido limitados®ealcance como resultado de la
reduccion del presupuesto. Debido a esta redudg@icance de las actividades del FCDI,
las metas para este indicador como establecida Elodificacion No. 18 no se alcanzaron.
El siguiente cuadro muestra los resultados alcarszaltrimestre:

Tabla 10. Cantidad de infraestructuras y proyectoselacionados concluidos en el trimestre
julio a septiembre 2011, por componente y municipi

Desarollo Desarrollo
MUNICIPIO Comunitario Economico TOTAL
Chulumani 1
Coripata 1 2
Coroico 3 3
Irupana 1 1
Total general 5 2 7

De acuerdo a las metas ajustadas de la LOP sgtaatnel 82 por ciento del indicador
propuesto segun los ajustes de Modificacion NaakB8552 infraestructuras concluidas.

RI 1.2 Indicador: Capacitados

Titulo del indicador de desempefioPersonas que reciben capacitacion dentro delamarc
de la actividad del FCDI.
Unidad de Medida Numero de capacitados.

El FCDI considera que la capacitacion es el pilas importante en la implementacién de
proyectos. Tanto en el componente de desarrollandario, generando capacidades
locales en la administracién, operacion y mantesimoi de los servicios basicos
implementados, como en desarrollo econdémico parataferencia de tecnologias que
sean adoptadas por los futuros microempresarigsiguitores. En ambos casos, las
capacitaciones empoderan a los participantes dadgectos al sentirse mas confianza
durante los procesos de toma de decisiones y ganto contribuye a la sostenibilidad del
proyecto.

Un ejemplo de ésta dinamica ha sido recientememterciado en la comunidad de
Covendo del municipio de Palos Blancos. El FCDIlenmentd durante el afio 2008 un
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sistema de agua potable que beneficia a 89 fansiasonexion domiciliaria. Durante la
época de lluvias reciente, este sistema ha suindmlapso de su red de aduccién al
afrontar un deslave del cerro por donde circulamplsos de quebrada. Este deslave ha
ocasionado que cerca de 200 metros de tuberieeg@ias se hundan en el lodo e incluso
terminen en el rio. El responsable del CAPYS dedddw, una vez analizado la magnitud
del desastre, en base a su conocimiento del sisteragua potable y la capacitacion
recibida durante el proceso de construccion didres en 2008, ha tenido la posibilidad, en
coordinacion con toda la comunidad, de restablelcgistema completo. En asamblea con
la comunidad han determinado la imperiosa necesldaplie cada persona aporte dos
jornales diarios para ayudar en la recuperaciomaétrial enterrado en lodo e incluso
aquel que estaba sumergido en el rio. Hacienddeism capital acumulado por las cuotas
recibidas que alcanzo hasta 6.500 Bs., han podigoigr aquel material que no ha podido
ser recuperado o que estaba bastante deterioradpu&s de 35 dias de trabajo
comunitario supervisado y guiado por el responsadl€APYS, la comunidad de
Covendo, en una muestra de capacidad y decisigituopg ha podido rehabilitar por sus
medios y conocimientos, el sistema de agua potsigiedo que se ha evidenciado que esta
comunidad nuevamente cuenta con agua en sus dosiicil

Como un aspecto de implementacion de proyectosigeemprobado su importancia para
la sostenibilidad, el FCDI continuara con el trabajportante de capacitar y entregar a los
participantes de los proyectos. Durante el trineggtr FCDI ha registrado 844 capacitados
en diferentes eventos organizados por el FCDI eanpéementacion de proyectos en
desarrollo comunitario (410 capacitados) y desaretonomico (434).

Entre las principales acciones de capacitacioansferencia de capacidades destacamos la
realizacion de la campafa de concientizacion gelacion en el manejo de los residuos
solidos, realizada en el municipio de Coroico, rapté la campana de “Yo limpio mi
Coroico” que ha trabajado con diferentes sectoeda dociedad de este municipio
(vendedoras, transportistas, educadores y aluneasidades educativas, propietarios de
hoteles, etc.) en generar una cultura positivaérahmanejo de la basura en el municipio,
ademas de realizar campafias de recoleccién deabasios alrededores del centro

poblado. Similares acciones se han desarrolladosemunicipios de Coripata, Chulumani

e lrupana.

Otro de los aspectos importantes en destacar bdas@pacitacion mediante escuelas de
campo (ECAs) para seleccionar aquellas personaggadas en desarrollar una cadena de
produccion de amaranto organico de alta calidael erunicipio de Irupana. Se han
capacitado a 220 agricultores en técnicas de s&mbidados y labores culturales, cosecha
y manejo adecuado para obtener rendimientos expesta precios acorde a la calidad de
produccién. Nuevamente las ECAs demuestran seregamsmo adecuado de formacion
para una selecciéon de aquellas personas que desmertirse en agricultores de uno o
varios tipos de cultivos.

Debido a la reduccion del alcance del FCDI, ehade de varios proyectos sera reducido
de implementacién completa a la preparacion deognrdento de disefio final. Como parte
de esta reduccion, también algunas actividadegigciacion seran minimizados o
eliminados. Por lo tanto, el FCDI anticipa una digmion en las metas para este indicador.
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Los resultados acumulados del LOP para este inglid¢eth alcanzado a 44.146
capacitados. Esto indica que, hasta la fecha, Bl R& logrado un porcentaje de avance de
86 por ciento segun las metas previstas en la Madibn No.18.

b. Resultado Intermedio 2

El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI:

El Desarrollo Econdmico en TC y los Yungas de La Raes incentivado

IR 2.1 Indicador: Mayores Ventas

Titulo del indicador de desempefioAumentos en ventas generadas por iniciativas
econdmicas apoyadas por el FCDI.

Unidad de Medida Délares Americanos x 1,000

Entre julio a septiembre de 2011, el FCDI ha veaio las ventas incrementales generadas
por el proyecto de produccion de amaranto, dergfsubcomponente agricola. Este
proyecto beneficié a productores de amaranto dmloscipios de Irupana, Coroico y
Coripata, quienes, gracias al apoyo del FCDI, lagraendimientos hasta 1,200 kilos de
amaranto por hectarea. Los participantes del ptoyendieron su producto a las empresas
locales Coraca Irupana y Bolivia Natural a un grets 450 Bs. por quintal. Se han
registrado un valor de ventas superior a US$ 194.00

IR 2.2 Indicador: Empleo Equivalente

Titulo del indicador de desempefioEmpleo equivalente directamente atribuible a
iniciativas apoyadas por el FCDI.

Unidad de Medida Empleo equivalente

Durante el periodo del informe se han registradtotad de 223 empleos equivalentes. El
proyecto que brindé apoyo para la produccién ogade amaranto ha generado una parte
importante de los resultados de este indicadorayes del proyecto de amaranto, se ha
generado un total de 187 empleos equivalentes.nastero de empleos ha sido calculado
en base al tiempo de dedicacion de cada agricelépecto a la superficie cultivada y la
cantidad de jornales empleados para la actividaidganto.

Otros empleos equivalentes provienen de la impléc@mn de proyectos de agua potable

implementados en los municipios de Coripata y @ordDurante el trimestre el FCDI
gener6 223 empleos equivalentes como se mueskassegyuiente tabla:
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Tabla 11. Desglose de Empleo Equivalente generadorggomponente y sub componente (Julio a
Septiembre 2011)

Componente Subcomponente Numero empleos
equivalentes registrados

Desarrollo Agua Potable 21

Comunitario Educacién 6

Total Desarrollo Comunitario 27

Desarrollo Econdmico Agricola 187
Servicios 2
Transformacion 7

Total Desarrollo Econémico 196

Total general 223

IR 2.3 Indicador: Numero de hectareas de cultivoagricolas

Titulo del indicador de desempefiopHectareas de cultivos alternativos o hectareps ba
planes de manejo forestal dirigidos por los progmuael DAI.

Unidad de Medida Hectareas

En el ajuste de indicadores presentado en la Madibn No. 18 no se establecieron
nuevas metas en para el indicador de nuevas hest&me el entendido de que las
actividades productivas seria transferidas al prtwyARCo. Sin embargo, dado el hecho
gue proyectos productivos como stevia, platandivosl horticolas y amaranto, fueron
implementados antes del proceso de transfererscaprepiado que el FCDI reporte los
resultados logrados.

El FCDI reporta para el presente trimestre 116dneas de cultivos de amaranto
implementados y verificados en el Municipio de &oa con 220 agricultores de varias
comunidades. Estos cultivos han sido desarrollpd®gos al proceso de transferencia a
ARCo y se ha realizado el seguimiento respectiabahla fase de venta y comercializacion
de la produccion obtenida a Coraca Irupana y laresapBolivia Natural.

Con este cultivo de amaranto, se complete el dielceporte de hectéareas verificadas de
cultivos implementados por el FCDI, llegando aamltde 2.058 hectareas de diferentes
cultivos implementados entre el TC (hasta 2009}, Yequivalentes al 130 por ciento de
la meta esperada. Los resultados globales van lldaedo esperado, especialmente en el
desarrollo de nuevos cultivos en ciertas regiopescipalmente Yungas como el platano,
la stevia y el amaranto principalmente.

c. Indicadores Transversales
El FCDI implementa proyectos cuyos resultados damyen a ambos IRs. Estos resultados
son informados a través de dos indicadores trasahest 1) contraparte, y 2) proyectos que

estan “funcionando bien” después de un afio. Dedcwe PMP del FCDI, el indicador de
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“Contrapartes” es un indicador anual y ha sido g en el trimestre de enero — marzo.
Respecto a los proyectos que se encuentran “fusiectmbien” después de un afio de su
implementacion, durante el periodo se han visiEmoampo a 36 proyectos.

Durante visitas de campo de personal del FCDI g@b® de monitoreo y evaluacion, se ha
podido verificar que todos estos proyectos se emtarefuncionando y operando bien. En
cuanto a los proyectos de desarrollo comunitao® phrticipantes de los proyectos estan
haciendo uso de la infraestructura, equipos y nadgsrentregados por el FCDI. Los
usuarios de los proyectos también toman las medielzssarias para cuidar las
infraestructuras, como parte de las iniciativasFd&DI. Por ejemplo, los proyectos que
involucran servicios basicos, las organizacioneyagas y/o conformadas utilizan los
recursos recaudados como cobro por el servicicaudaciones temporales para mantener
o reparar el desgaste por el tiempo y uso comun.

El FCDI contribuye el éxito de estos proyectossaci@pacitaciones que se ofrecieron
durante todo el proceso de implementacion. Espeeigk es el caso de las capacitaciones
especificas ofrecidas a los participantes de ptogeque ocupen puestos directivos,
administrativos o de operacion y mantenimientcagddnfraestructuras construidas por el
FCDI. Si estos participantes de proyectos ocupestps dentro de los CAPYS o dentro de
juntas escolares que han sido formados o fortaleqadr el FCDI, su empoderamiento y
apropiacion de la nueva infraestructura y su comso para progresar, ofrece una
probabilidad alta para la sostenibilidad a largrzplde los ultimos proyectos del FCDI.
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VI. MIRANDO HACIA ATRAS Y HACIA ADELANTE

En este trimestre, los siguientes proyectos fueomtluidos durante el tiempo previsto:

. Sistema de Agua Potable de San Joaquin, Coroico
. Disefios finales para bafios escolares y bafios palgara diferentes municipios.
. La conclusion de una de las cuatro aulas multiagate Irupana, Alto Lejna.

De acuerdo con la planificacion propuesta prevideear FCDI empez6 la construccion
del sistema de agua potable de Alto Remolinos emueicipio de Palos Blancos. También
se iniciaron las obras de las aulas de la unidadagtva de San Antonio en el mismo
municipio. Se ha visto retrasado la conclusiorrée de las cuatro aulas multigrados de
Irupana por razones de fuerza mayor del contratista

En el siguiente trimestre, el FCDI prevé la conidugle los siguientes proyectos:

. Tres aulas multigradas en el Municipio de Irupamé&e comunidades de San José
de Llojeta, Churubamba y Huiri Lanza. Las tresaa#tructuras se encuentran en la
fase final de construccién. Los proyectos seraregatos cuando el mobiliario
escolar que ha sido adquirido para los aulas isséed entregada. Se preveé la
entrega de estos proyectos en la Ultima semanatdiere. Conjuntamente las tres
escuelas beneficiaran aproximadamente a 70 aludelasunicipio de Irupana.

. Doce aulas para el colegio René Barrientos Ortafl eentro poblado de La
Asunta. Este proyecto tiene un avance de 80 potcci€e preveé la conclusion de la
construccion para mediados de noviembre. Tambi@nese la provision de
mobiliario escolar para esta unidad para la misohd. El proyecto beneficiara de
manera directa a 220 estudiantes.

. El bafio publico de Churiaca en el municipio de dngtiene un avance de 70 por
ciento. Actividades durante el trimestre incluyamiganizacion de la comunidad
como también capacitaciones en higiene y educaaiditaria, como también se
prevé la formacidén de un comité de agua potabngamiento de la comunidad,
gue sera responsable para la administracién, dpargenantenimiento de los
bafios, una vez que la construccion este concluido.

En noviembre 2011, el FCDI procedera con la prowisiel mobiliario escolar para
colegios en los municipios de Alto Beni, Corip&ayoico, Chulumani, Irupana, Palos
Blancos, Yanacachi y La Asunta. Mas de 9,000 itgensobiliario escolar, incluyendo
sillas, mesas, escritorios, tripodes y estantes efitos seran entregados.

Hasta la fecha, 10 de los 15 parques infantilesididos por el FCDI han sido concluidos
en los Municipios de Chulumani, Coroico, Coripdtapana y La Asunta. Durante el
siguiente trimestre, los parques que se estanragesdo en los municipios de La Asunta y
la Zona Tradicional estan programados para su gsidcl.
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